

## **PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSULTORIA**

**“ASESORÍA EN ASPECTOS INDIGENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL  
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA REDD+”**


**Para la implementacion del**

*PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA DE LOS TEMAS  
ESPECIALES EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, EN EL MARCO DEL  
PROCESO REDD+ EN COSTA RICA*

*Levi Sucre Romero  
22 Marzo 2017*

## Contenido

1. Introducción .....	3
2. Participación indígena en la primera etapa .....	3
3. Acciones de la etapa Información y retroalimentación .....	8
4. Plan de trabajo para la segunda etapa de la consulta .....	9
4.1 Abordaje metodológico 2da etapa. ....	9
4.2 Preparación y alineación política para la consulta .....	10
4.3 Discusión de los contenidos temáticos a nivel territorial .....	10
4.4 Sistema organizativo y logísticos de la II etapa.....	10
4.5 Salvaguardas, conclusiones y resultados finales .....	11
5. Vinculación de las iniciativas de las instituciones con los 5 temas especiales.....	12
6. Cronograma de trabajo .....	1



## 1. Introducción

En el año 2008, a través del FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), Costa Rica inició su etapa de preparación para REDD+. Uno de los principales hitos del proceso de preparación costarricense, fue el taller para la evaluación social y ambiental (SESA) de la propuesta de preparación del país (R-PP).

Dicho taller fue celebrado en el año 2012, y contó con la participación de las partes interesadas relevantes (PIRS), quienes ascendieron a más de cien personas, incluyendo representantes indígenas de los 24 territorios del país. Esta actividad fue de gran trascendencia para los pueblos indígenas, ya que, por primera vez, estuvieron reunidos en un mismo lugar, compartiendo las mismas necesidad y posición política.

El objetivo del taller fue realizar una evaluación participativa de los riesgos sociales ambientales de la propuesta de preparación, la cual constaba de 10 opciones estratégicas para lograr las actividades REDD+. Durante la evaluación participativa, de las opciones estratégicas, los pueblos indígenas identificaron gran cantidad de riesgos, los cuales fueron agrupados en cinco grandes temas, que integran las principales necesidades de todos los pueblos indígenas del país. Tras un acuerdo entre los pueblos indígenas y FONAFIFO, se definió que estos temas serían abordados como ejes temáticos, a fin de desarrollar una serie de estudios y tareas que permitan convertir dichos riesgos en oportunidades para los pueblos indígenas.

## 2. Participación indígena en la primera etapa

La participación indígena se inicia de una forma activa y proactiva en el proceso de REDD+ a partir del taller SESA convocado por el Banco Mundial el hotel Radisson Zurqui el 4 y 5 de mayo del 2011. Veremos en la siguiente Tabla las principales reuniones y talleres que dieron origen al Plan Nacional de consulta de REDD+ que se dividió en dos etapas, la primera etapa de información y retroalimentación y la segunda a etapa será la de consulta de los resultados de la primera etapa de información y retroalimentación.

<i>Fecha</i>	<i>Participantes Indígenas</i>	<i>Objetivo / Resultados</i>
<b>Taller Sesa</b> 04 y 05 mayo <b>2011</b>  Hotel Radisson Zurqui, San Jose	Víctor Hernández, Levi Sucre R, Jimmy González Céspedes, Carlos Cascante, Rigoberto Carrera Santiago, Daniel Leiva Leiva, Hugo Lázaro, Rubilia Chaves L, Edward Stward Jackson, Jesús Sanabria Salazar, Gerardo Obando Torres, Eladio Bejarano Palacio, Guillermo Rodríguez, Justa Romero, Faustina Torres, Mario Morales, Luis Fernando Mena, Clarita Lázaro Ortiz, Rafael Delgado Zúñiga, Ovidio López Julián, Marina López Morales, Eduardo Leal Morales, Romualdo Barrios Reyes, Ermelino Sánchez Arias, Luis Fernando Mena Pérez, Hermógenes Morales, Pablo Sibar S, Demetrio Mayorga, Alejandro Swaby, Heiner Blanco, Faustino Montezuma <b>31 participantes diferentes territorios</b>	Analizar la primera propuesta del R-PP de REDD+ propuesto por CR al FCPF/BM. Resultado definición de los 5 temas especiales
<b>Intercambio RIBCA y los</b>	<b><u>Por RIBCA</u></b>	▪ Compartir la Experiencia organizativa regional de RIBCA.

<p><b>Territorios Gnobes</b> 8 al 11 de septiembre <b>2011</b> ADITICA, Talamanca. (financiamiento Propio de RIBCA)</p>	<p>Anastasio Espinoza, Albir Morales, Demetrio Mayorga, Victor Hernández, Francisco Morales, Hermogenes Morales, Carlos Cascante, Levi Sucre, Faustina Torres, Marina López, Jesús Sanabria, Eduardo Leal, y muchos otros líderes RIBCA. <b>Por Gnobes</b> Rigoberto Carrera, Elizabeth Rodríguez, Antonio Rodríguez Santos, Mercedes Bejarano Bejarano, Marta Palacios, Pascual Bejarano, Yamileth Palacio Mendoza, Emilia Vega Santos, Anastasio Carrera, Eliseo Ríos Bejarano, Carmen Rodríguez P, Eladio Bejarano Palacio, Luis Atencio P, Rigoberto Guerra, Mario Montezuma, José Ruiz Santo, Faustino Montesuma B, Teodoro Bejarano, Wendy Sánchez Watson, Urbano Mendoza <b>33 participantes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actualización de proceso de la construcción de la estrategia nacional REDD+.</li> <li>▪ Revisar en conjunto el contenido de planteamiento Indígena Propuesto por RIBCA para el proceso de consulta de REDD+ y resultados del grupo indígena en el Taller SESA en San José</li> </ul>
<p>Reunión Nacional Líderes indígenas 10 enero <b>2012</b></p>	<p>Faustino Montazuma Bejarano, Víctor Hernández, Elías Morales Escalante, Levi Sucre Romero, Rigoberto Gabb Morales, Rafael Delgado Zúñiga, Apolonia Bejarano B, Francisco Morales Fernández, Urbano Mendoza Palacios, Albir Morales, Carlos Cascante, Ronald Alemán García, Jimmy Gonzales C, Jacinto Ortiz Rivero, Edwin Hernández Parra. <b>16 participantes</b></p>	<p>Primera Revisión y Análisis la propuesta de plan nacional de consulta indígena sobre REDD+</p>
<p>Reunión Nacional Líderes 26 y 27 de septiembre de <b>2012</b></p>	<p>Albir Morales, Alex Villanueva, Anastasio Espinoza, Carlos Cascante, Edwin Hernández, Eliliana Sanabria, Faustina Torres, Faustino Montezuma, Francisco Morales, Francisco Morales Kawak, Jesus Sanabria, José Ruiz Santos, Justa Romero, Levi Sucre Romero, Maximiliano Mendoza, Olger Marin, Randall Zalazar, Roberto Guerra, Romualdo Barrios, Ronald Aleman Garcia, Ulises Villagra Villagra, Urbano Mendoza, Virgilio Santos, Zulema Soto. <b>25 participantes</b></p>	<p>Segunda Revisión y Análisis la propuesta de plan nacional de consulta indígena sobre REDD+</p>
<p>Reunión Nacional Líderes 17 y 18 de diciembre de <b>2012</b></p>	<p>Randall Salazar, Zulema Soto, Elías Escalante, Virgilio Santos Rodríguez, Olger Marín Marín, Mario Morales Fernández, Edwin Fernández Parra, Laura Gonzalez B, Albir Morales M, Francisco Morales F., Maximiliano Mendoza M, Jorge Alex Villanueva F., Marina López Morales, Jeison Ríos Ríos, Luis Fernández F, Patricia Hernández M, Carlos Cascante Layan, Aracely Domínguez M, Roberto Guerra Tugri, José Ruiz Santos, Faustino Montesuma B, Justa Romero Morales., Ronald Alemán García, Jairon Zúñiga Díaz, Marvin Mayorga Acosta, Atiliano Carrera Caballero, Alfredo Sancho Morales, Edith Villanueva Reyes, Urbano Mendoza Palacios, Juliana Andrade M, Juan Carlos Aguilar A, Eliliana Sanabria, Juan Rodrigo Aguilar, Rigoberto Carrera, Anastasio Espinoza, Levi Sucre Romero, Víctor Hernández Agüero <b>39 participantes</b></p>	<p>Tercera Revisión y Análisis la propuesta de plan nacional de consulta indígena sobre REDD+</p> <p><b>Acuerdo Nacional 19 ADIs más ACOMUITA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aprobación del plan nacional de la consulta indígena para participar en el proceso REDD+.</li> <li>▪ La representación de Carlos Cascante y Yuliana Andrade en el comité Ejecutivo de REDD+.</li> <li>▪ Aprobación del plan de formación de mediadores culturales a nivel nacional por RIBCA/CATIE, fondos GIZ.</li> <li>▪ Solicitud de incorporar representación de los 19 territorios en la mesa de dialogo de alto nivel del gobierno de Laura Chinchilla.</li> </ul>
<p>16 y 17 Mayo <b>2013</b></p>	<p>Albir Morales Morales, Iván Páez Páez, Elías Mayorga, Patricia Hernández Morales, Alfredo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del proceso de discusión de REDD+</li> </ul>

ICAES, Coronado S.J Reunión de nacional de líderes indígenas convocado por FONAFIFO	Sancho Morales, Sebastián Hernández Valma, José Luis Villanueva Ríos, José Francisco Morales Fernández, Daniel Zúñiga Fernández, Neylin Morales I, Juan Morales Moya, Eduardo Leal Morales, Mario Morales Morales, Arnulfo Morales Fernández, Aracelly Domínguez D, Florita Martínez Jiménez, Rubilia Chaves Luna, Andrés Aguilar Morales, Anastasio Espinoza Madrigal, Enoc Céspedes López, Jesús Sanabria Salazar, Juan Carlos Aguilar Aguilar, Marcos Bañes Paz, Wilfrido García Céspedes, Pablo Cesar Obando Rios, Adonay Segura Morales, Luis Fernández Fernández, Jairon Zúñiga Díaz, Wistan Villanueva Vargas, Deiner Fernpandez O, Edwin Hernández Parra, Luis Enrique Hernández Parra, Zulema Soto Parra, Olger Marín Marín, Yeny Lacayo Elizondo, Emanuel López Marín, Isabel Alemán Alemán, Ronald Alemán García, Ulises Villagra Villagra, Eusebio Starling Moreno, Cecilia Gonzáles Palacios, Maximiliano Mendoza, Roberto Guerra Tugri, Juliana Andrade M, Claudina Bejarano Contreras, Urbano Mendoza Palacios, Virgilio Santos Rodríguez, Nelly Gallardo C, Faustino Montezuma Bejarano, Martin Mendoza Beita, Livia Ruiz Bejarano, Jose Ruiz Santo, Mariana Santos Bejarano, Nohemí Lara Bejarano, Marina López Morales, Edith Villanueva Reyes, Carlos Cascante, Víctor Hernández, Faustina Torres, Levi Sucre Romero, Isabel Ureña Vásquez, Ronald Serrano Mena <b>62 Participantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de las propuestas de planes regionales (BTRs) para implementar el acuerdo nacional.</li> <li>• Definición del coordinador nacional para la implementación del acuerdo nacional de los 19.</li> </ul>
13 junio 2013 Suretka Talamanca	Reunión JD ADITIBRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de la Iniciativa de REDD+.</li> <li>• Discusión en la RIBCA sobre REDD+.</li> <li>• Presentación del acuerdo nacional de los 19 territorios.</li> </ul>
1 y 2 de agosto 2013 AFE Shiroles Taller salvaguardas	Líderes de RIBCA <i>asistieron 30 personas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avance de REDD+ Mirian Miranda.</li> <li>• Análisis, interpretación y propuestas de salvaguardas (SESA)</li> </ul>

Algunas otras Actividades de reuniones y talleres que desde la coordinación se dieron como parte del proceso de implementación del acuerdo nacional en el año 2014.

Fecha	Actividad	Tema
20 y 21 febrero	Asamblea nacional con líderes de los 19 territorios + ACOMUITA	Preparar el proceso de consulta en base al plan aprobado
28 de febrero	Taller Multisectorial ADITICA	Compartir con el liderazgo indígena cabécar el proceso de consulta de REDD+
6 Marzo 2014	Taller mediadores culturales	Capacitar a los mediadores en el proceso de consulta
7 Marzo	Reunión con JD ADI Matambu y JD del BTR central Norte	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta

14 de marzo	Taller nacional de Salvaguardas	Compartir con líderes de Mesoamérica y del país la discusión a nivel de C.R sobre el tema de Salvaguardas
25 marzo	Reunión misión del Banco Mundial	Actualizar e informar sobre el proceso de consulta y el abordaje del proceso SESA.
26 Marzo	Reunión con el equipo FONAFIFO	Planificación y actualización de actividades en el marco de la consulta
28 Marzo	Reunión con RIBCA	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta
2 de abril	Taller mediadores culturales	Capacitar a los mediadores en el proceso de consulta
3 abril	Reunión con JD ADI Maleku	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
9 de abril	Reuniones líderes de COECOCEIBA, el Kiosco y amigos de la tierra	Compartir el proceso de consulta de Redd+ y los temas que se abordan en el mismo
10 abril	Taller mediador culturales	Capacitar a los mediadores en el proceso de consulta
11 abril	Reunión con JD ADI Quitirisi	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
14 y 15 de abril	Reunión JD de ADI Gnabe coto brus	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
22 abril	Taller comunicación RIBCA	Se coordinó un taller donde Natalia capacito sobre comunicación
30 abril	Taller de mujeres en el marco de REDD+	Analizar la propuesta de las mujeres para integrar la visión de la mujer en REDD+
01 mayo	Reunión con RIBCA	Análisis del avance del proceso de consulta en los territorios del BTR Atlántico
06 de mayo	Reunión JD ADITICA y equipo de consulta	Análisis del avance del proceso de consulta en el territorio.
07 mayo	Sesión equipo FONAFIFO y CI	Analizar el abordaje del tema de Salvaguardas
8 y 9 mayo	Taller coordinadores BTRs y territoriales	Capacitar a los coordinadores de los BTR y los coordinadores territoriales sobre la ejecución del plan de consulta regional y territorial
13 mayo	Reunión JD de ADI Alto chirripo BTR Atlántico	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
14 mayo	Reunión JD de ADI Nairy Awari BTR Atlántico	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
15 mayo	Taller mediadores culturales y JD ADI Zapatón	Capacitar a los mediadores en el proceso de consulta y Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
16 mayo	Reunión con líderes de la ADI y otros lideres	Informar sobre el proceso de consulta de REDD+ y el abordaje indígena del mismo
17 de mayo	Reunión JD de ADI Ujarras BTR Pacifico central	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio

22 Mayo	Reunión con líderes de la ADI Tayni	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta en el territorio
23 mayo	Taller de mujeres BTR Atlántico	Plan de trabajo para el proceso de consulta insertando la visión de la mujer en REDD+
04 de junio	Talleres mediadores culturales	Capacitar a los mediadores en el proceso de consulta
13 junio	Reunión con el BTR central norte	Analizar el proceso organizativo, técnico, administrativo y financiero del proceso de consulta, previo al inicio de las actividades
02 de Julio	Reunión casa presidencial	Compartir con la viceministra de la Presidencia y sus asesores, encargados del tema indígena en el nuevo gobierno el proceso de REDD+
11 Julio	Taller multisectorial	Acompañamiento a la AD I de la Casona coto Brus en su primer taller multisectorial
18 de julio	Reunión con GIZ	Analizar la segunda fase del apoyo de GIZ al proceso nacional indígena de consulta de REDD+
21 Julio	Reunión de Seguimiento con el coordinador y mediador culturales	Revisión y evaluación de las actividades de la consulta territorial llevado a cabo en el territorio cabécar Talamanca.
23 y 24 Julio	Reunión con ACOMUITA	Acompañamiento y seguimiento al plan de integrar la visión de la mujer en el proceso REDD+
08 agosto	Reunion JD Ujarrás y líderes de China Kicha	Brindar información sobre el proceso de REDD+ y los arreglos institucionales para la implementación de la consulta en el BTR
12 Agosto	Reunión con el comité BTR central Norte	Revisión de las actividades ejecutadas con el primer desembolso. Inducción e información a la nueva JD de la ADI de Matambu
13 Agosto	Reunión con Yoriko	Juntos a líderes de la RIBCA exponer a Yoriko de UN el proceso de consulta de REDD+
22 y 23 Agosto	Visita vicepresidenta de la Republica y Ministros	Acompañar a las mujeres indígenas de RIBCA su exposición sobre la visión de la mujer REDD+. Conversar con jercas sobre el proceso REDD+ nacional
10 septiembre	Asamblea nacional de BTRs y mediadores culturales	Visita de la Viceministra de MINAET, y GIZ

### 3. Acciones de la etapa Información y retroalimentación

La primera etapa denominado de **Información y retroalimentación**, se analizó con los territorios todos los temas relacionado con la ENAREDD+, desde la problemática del cambio climático, las discusiones internacionales sobre este tema, las estructuras política nacional e internacional que son actores en esta iniciativa, el FCPF, BM, COP, FONAFIFO, MINAE, GIZ, entre otros. Esta primera etapa contempló las siguientes.

**Acción #1:** Socialización de información y documentación sobre REDD+ en Costa Rica, R-PP, web, publicaciones actores nacionales e internacionales, información del personal de FONAFIFO a los territorios, actividades en los territorios dirigidas por las ADIs.


**Acción #2.** Abordaje de los 5 temas especiales, Tenencia y saneamiento de la tierra, PSA indígena, conceptualización y enfoque de bosques desde la cosmovisión indígena, las Áreas protegidas y territorios indígenas, Monitoreo y evaluación participativa

**Acción #3:** Discusión y análisis de salvaguardas para los pueblos indígenas en la propuesta de ENAREDD.

**Acción #4.** Establecimiento de un mecanismo de queja y consulta, que permitía a cualquier interesado consultar pedir información, ya sea en las múltiples reuniones, a los consultores, los funcionarios del FONAFIFO, las ADIs entre otros.

**Acción #5.** Implementación de actividades en los territorios en Bloques Territoriales Regionales (BTR) según el plan nacional de consulta aprobado por los 19 territorios.

A continuación, se presenta un resumen cronológico de todos los resultados alcanzados durante la fase de preparación, cuyo fin último será contar con un capítulo indígena en la Estrategia Nacional REDD+.





#### 4. Plan de trabajo para la segunda etapa de la consulta

Para la segunda etapa del proceso de consulta se requiere trabajar en los siguientes aspectos.

- 4.1 Abordaje metodológico 2da etapa
- 4.2 Preparación y alineación política para la consulta
- 4.3 Discusión de los contenidos temáticos a nivel territorial.
- 4.4 Sistema organizativo y logísticos de la II etapa.
- 4.5 Salvaguardas, conclusiones y resultados finales.

##### 4.1 Abordaje metodológico 2da etapa.

Como se pudo constatar en la primera etapa se generó mucha discusión a nivel territorial sobre diferentes temas, pero en especial sobre los cinco temas especiales, pero además por la dinámica misma de las instituciones se fueron articulando otros temas que tienen que ver con la discusión acerca del cambio climático que a su vez están articulados con los temas que se pretenden incorporar en la ENAREDD+. Es así, que tenemos los siguientes aspectos que incorporar en el abordaje metodológico de la segunda etapa.

- Sistematización de los temas discutidos en los talleres territoriales de la primera etapa ordenados por tema especial y un solo grupo de otros temas.
- El abordaje de los 5 temas especiales con los resultados sistematizados de la primera etapa.


<b>Tema Especial</b>	<b>Objetivo</b>
1. Pago de servicio ambiental Indígena (PSAI)	Elaborar e implementar un PSAI desde la cosmovisión indígena que sea realizado por indígenas y discutido en cada comunidad, para asegurar la forma tradicional de apropiación de los recursos del territorio y la distribución de beneficios de las comunidades.
2. Seguridad jurídica y saneamiento de los territorios indígenas	Asegurar jurídica y físicamente para que los territorios sean de uso exclusivo de los pueblos indígenas tal y como está definido en la legislación vigente, saneando la invasión ilegal y el traslape con áreas protegidas
3. Enfoque y conceptualización de los bosques desde la cosmovisión indígena	Generar una conceptualización de los bosques y sus elementos físicos y espirituales, basado en la cosmovisión indígena, amparados jurídicamente a los mecanismos legales existentes o futuros, para ser incorporado de forma vinculante en las políticas proyectos públicos o privados
4. Áreas Silvestres protegidas y territorios indígenas	El reconocimiento por parte del Estado del papel de los pueblos indígenas en la conservación de las AP, y el derecho al uso cultural de las mismas, definiendo planes para compartir responsabilidades y beneficios de las mismas entre los PI y la sociedad costarricense,
5. Modelo de monitoreo y evaluación participativa	Que el gobierno y las instituciones establezcan mecanismos de diálogo y seguimiento de alto nivel con los pueblos indígenas para dar seguimiento a agendas, acciones y proyectos que se desarrollan con afectación directa o indirecta a los territorios



#### 4.5 Salvaguardas, conclusiones y resultados finales

Una vez concluido la etapa territorial y se hayan consensuado textos e iniciativas de los temas especiales y los otros vinculados, se entra en la etapa final el cual llevara su propia dinámica según la Ruta crítica de cada tema. Para la ENAREDD, se confeccionará el capítulo indígena que tendrá los resultados de los temas ya consensuados y la ruta crítica a ejecutar de los temas que por su propia dinámica requerirán más tiempo diálogo y negociación.


El grafico siguiente representa gráficamente de la II etapa descrito anteriormente



## 5. Vinculación de las iniciativas de las instituciones con los 5 temas especiales

En la siguiente grafica se muestra como los temas que están trabajando las instituciones del Estado, tienen vinculación directa con los cinco temas especiales que se trabajó en la primera etapa de REDD+.

Cuando los temas se vinculen y se lleguen a acuerdos con los pueblos indígenas, se espera que el siguiente paso es llevarlo a algún instrumento legal como un decreto, o ley, que le de garantía al pueblo que puede apelar a en el futuro amparado al sistema legal del país, cuando esto ocurra, esta acción se convertirá en una salvaguarda de los Pueblos indígenas para la implementación de la ENAREDD+



## 6. Cronograma de trabajo

Resultados	Actividades	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Un plan de trabajo en concordancia con los objetivos del proceso REDD+.	Revisar y analizar los resultados de las actividades realizadas en los BTRS.	X	X	X																									
	Analizar los resultados de la discusión en los territorios sobre los cinco temas especiales				X	X																							
	Preparar una propuesta de abordaje de la segunda etapa de consulta				X	X	X	X																					
	Coordinar con secretaria REDD+	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Interpretación desde la cosmovisión indígena de los resultados de la etapa de información y retroalimentación	Revisar y analizar la sistematización realizada por Vera Luz									X	X	X	X																
	Analizar lo planteado en los 5 temas especiales y hacer la congruencia con los principios cosmogónicos manifestados													X	X	X													
	Analizar los resultados de la interpretación con iniciativas en marcha del gobierno									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Desarrollar una propuesta para la socialización de los resultados del punto anterior y presentarla en las actividades del proceso de consulta de los 19 territorios, sobre los 5 temas especiales	Socializar con secretaria REDD+					X	X	X	X	X																			
	Presentar el plan II etapa a Líderes indígenas <b>Taller nacional #1</b>							X																					
	Socializar la II Etapa a jefes y directores de otras instituciones vinculadas												X	X	X	X	X												
	Asesorar a la secretaria e instituciones en temas de la II etapa									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Elaborar la propuesta de ruta crítica para el abordaje de los temas especiales	Orientar a los líderes indígenas territoriales para la implementación de la II etapa en su territorio									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

